


ORIENTIS II



Travaux de requalification de l'Avenue des Artisans

Fruit d'un partenariat



- **Projet de requalification porté par la Ville d'Ath (voirie communale)**
- **Conception et supervision par IDETA (maître d'œuvre)**
- **Réalisation par la société momentanée TRBA-Wanty**
- **Financement à 80 % par la Wallonie et 20 % par la Ville d'Ath**

Objectif



Garantir la sécurité des usagers et des travailleurs du parc d'activité Orientis

- **Rénovation complète de la voirie**
- **Création d'une piste cyclable reliée aux itinéraires point-nœuds vélos vers la gare d'Ath et la piste cyclable de la N57 vers Lessines**
- **Mise en cohérence de l'éclairage public**

Priorités



- **Maintien de la circulation et des accès aux entreprises pendant les travaux**
- **Respect du planning**
- **Communication régulière et proactive**

Description des travaux




Restauration de la voirie

- Enlèvement de couches de revêtement (et des accessoires en accotement)
- Démolition de la fondation (avec maintien des accès)
- Contrôle de la portance de la sous-fondation existante (remplacement avec renforcement si nécessaire)

Réalisation d'un cheminement doux (en béton)

Mise en cohérence de l'éclairage public

CONCRÈTEMENT



Phase 1

5/8 au 15/10

Tronçon entre la ligne 287 et la rue des Foudriers (hors rond-point).

Phase 2

16/10 au 30/11

Tronçon entre la rue des Foudriers (rond-point inclus) et le chemin du Fundus (exclus).

Phase 3

1/12 au 20/2

Tronçon entre le chemin du Fundus et la Chaussée de Grammont (N57).

Délai du chantier: 200 jours calendrier (toutes zones confondues)

Méthodologie voiries

Nuit ou week-end

Maintien permanent de la circulation sur une voie (dans un seul sens)*.

Travail sur demi-chaussée.

Travail de nuit (ou week-end) pour la mise en oeuvre de 2 couches de fondation pour ne pas gêner l'activité du zoning.

Rampes d'accès

Maintien d'un accès permanent aux entreprises grâce à des rampes d'accès (avec du matériau de type sous-fondation)



Méthodologie cheminement doux

En journée


En chantier temporaire et mobile.
Maintien permanent de la circulation. Sur
une seule voie à hauteur du chantier
mobile.

Accès

Maintien définitif des accès existants.



Déviations



Mise en sens unique de la circulation dans la zone industrielle, dans le sens rond-point d'accès vers N7




Le trafic habituel du zoning venant de l'autoroute E429 n'est PAS perturbé



Phase 1

5/8 au 15/10


Tronçon entre la ligne 287
et la rue des Foudriers
(hors rond-point).



Phase 2

16/10 au 30/11


Tronçon entre la rue des Foudriers (rond-point inclus) et le chemin du Fundus (exclus).



Phase 3

1/12 au 20/2

Tronçon entre le chemin du Fundus et la Chaussée de Grammont (N57).



Nous contacter?

Web


Suivez l'avancement des travaux (et les éventuelles modifications) sur:
www.wanty.eu/orientis2

Mail

Prenez contact avec nous via:
orientis2@wanty.eu

Téléphone

Entrez en contact avec nos équipes via le
064/31.12.12



Merci



Agence de Développement
Territorial IDETA

En association avec



Ath

Mon pays vert

